

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

MAC-0332: Projeto de Engenharia de Software

SisDent: Um sistema para cadastro de clientes

Versao 0.2 - Análise de risco

Integrantes do Grupo:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| José David Fernández Curado | N USP: 5894417 |
| Renata Luiza dos Santos Claro | N USP: 5968750 |
| Thiago Figueiredo da Silva | N USP: 5992282 |
| Tiago Nicolosi Bomventi | N USP: 3690177 |

Professor: Marco Aurelio Gerosa

S ã O P A U L O

26/10/2009

Sumário

| | | |
|----------|---------------------------------|----------|
| 1 | Participação | 3 |
| 2 | Organização | 3 |
| 3 | Dificuldades Encontradas | 3 |
| 4 | Lições Aprendidas | 3 |
| 5 | Ajustes Necessários | 4 |

1 Participação

O grupo se reuniu duas vezes para concluir esta etapa. Onde foram discutidas questões sobre definição de metas e formalização do gerenciamento de tarefas.

Durante essas reuniões o grupo definiu todas as divisões de trabalho até o fim da primeira iteração e tivemos a oportunidade de avaliar quais poderiam ser fator de risco, tanto bons quanto ruins, que poderiam influenciar o projeto caso fosse um sistema real.

Os Artefatos foram produzidos de forma colaborativa por todos. Ao contrario da primeira etapa, os artefatos não foram divididos entre os integrantes para que estes os fizessem em casa, mas foram feitos em grupo durante as reuniões.

Portanto não houve divisão de tarefas como seria de se esperar, apesar de cada integrante ter sido responsabilizado por estudar e pensar sobre um determinado artefato como mostra a tabela "work item list".

2 Organização

Os Artefatos foram escritos em conjunto durante as reuniões. Ainda assim, eles foram divididos, como indicado na tabela, entre os integrantes, para que pudessem ser melhor elaborados.

| Nome do integrante | Função |
|--------------------|----------------|
| José David Curado | Risk list |
| Renata Claro | Iteration Plan |
| Tiago Nicolosi | Project Plan |
| Thiago Silva | Work Item List |

3 Dificuldades Encontradas

Tivemos poucas dificuldades. Depois da primeira fase, temos uma idéia melhor de como faremos para atingir os objetivos do projeto, esperamos, em sua totalidade.

Desta vez, não houve muito problema com reuniões, apesar de que isso se deve mais à natureza mais simples da fase do que a um progresso de habilidades de gerenciamento de pessoal e não tivemos contato com a cliente durante essa fase do desenvolvimento, portanto não encontramos dificuldades nessa área.

4 Lições Aprendidas

As lições aprendidas durante esta fase foi mais voltada a planejamento de longo prazo e avaliação de trabalho e fatores externos, que podem influenciar um projeto. Também aprendemos bastante de um novo pedaço do OpenUP, mais voltado à uma análise que não se restringe a apenas software, mas também à outros aspectos da produção de software, mais próximo de uma análise de empresa.

5 Ajustes Necessários

Inicialmente não foi necessario fazer nenhum ajuste. Muitos dos templates para os artefatos dessa fase contém muitos elementos ainda não definidos, mas acreditamos que esses elementos serão definidos, mais para o futuro.