

Sistema

N.E.R.D. da AAAMAT

Relatório sobre Planejamento e Estimativas

João Machini de Miranda

Lucianna Thomaz Almeida

Thiago Rodrigues Colucci

Engenharia de Software

07/10/2009

Versão 1

Professor Gerosa

Participação de cada membro do grupo

Todos os membros do grupo participaram igualmente e integralmente de todas as partes do projeto até o momento. Não houve reunião da atléctica entre as fases 1 e 2.

Organização

Para elaboração do documento de planeamento e estimativa, o grupo se reuniu duas vezes no IME, somando um total aproximado de 5 horas.

Dificuldades encontradas

Não houve grandes dificuldades para a realização desta etapa. A única questão que tivemos foi a adaptação dos artefactos, já que tinham itens semelhantes e as explicações dos templates não estavam muito claras algumas vezes, nos forçando a procurar a ajuda do professor para entender.

Lições aprendidas

Aprendemos com a experiência de um dos membros do grupo que ao fazer as estimativas devemos considerar o tempo para pesquisa da tecnologia e solução, criar os testes corretamente e escrever código.

Sempre precisamos de mais tempo do que estimado, principalmente no começo do projeto.

Ajustes necessários nos artefactos

Como alguns artefactos possuíam informações em comum, escolhemos um deles para fazer o serviço de todos. Por exemplo, no planeamento da iteração, referenciamos a lista das tarefas e seus status no “Work Items”.

Além disso, retiramos alguns campos das tabelas que julgamos não aplicáveis à nossa realidade. Como exemplos, retiramos os campos Dono, Impacto e ID da tabela Risk List.