

# SalvaSystem

## Plano de Iteração

### 1. Milestones-Chaves

Milestone	Date
Interação com o site Ituran	3/11 a 10/11
Interação com o Lotus Notes para coleta de doações do dia atual	10/11 a 20/11
Sistema capaz de, dado um conjunto de doacoes, dividí-las entre os veículos e monitora-las em modo texto, ainda sem integração com a API do google maps. Este milestone marca o fim da primeira iteração	20/11 a 5/12

### 2. Objetivos Principais

- Escrever e organizar os documentos para a entrega da primeira etapa.
- Realizar o planejamento e as estimativas do projeto (segunda etapa).
- Fazer a modelagem do sistema (terceira etapa).
- Fazer a arquitetura e o design do sistema (quarta etapa).
- Realizar a implementação e os testes do sistema (quinta etapa).

### 3. Atribuições de itens de trabalho

Vide "Lista de itens de trabalho".

### 4. Problemas

Por enquanto nenhum problema a ser resolvido. Eventuais problemas

Problema	"Status"	Anotações
----------	----------	-----------

--	--	--

## 5. Critério de avaliação

- 95% dos casos de teste aceitos.
- Apresentação de tempo de resposta considerável como aceitável pelos operadores do Salvashopping.
- Aceitação geral por parte dos operadores do Salvashopping

## 6. Avaliação

Esse item não irá ser feito no momento, somente no final da iteração.