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2 - Participação de cada membro do grupo

Todos os membros da equipe participaram ativamente da elaboração dos artefatos
requisitados para esta fase e também na tomada de decisões. Todos tiveram suas opiniões
levadas em conta antes de cada decisão.

3 - Organização

Nesta fase, devido ao tempo escasso, a equipe se reuiniu fisicamente apenas uma vez,
para uma reunião de cerca de 2h. Os demais encontros foram remotos, e que
surpreendentemente geraram bons resultados.

Não temos como estimar o tempo dedicado nestes encontros remotos, mas houve
discussões esparsas ao longo de todos os dias, porém nem sempre foi possível contar com
todos os membros da equipe.

Visto a facilidade e o bom resultado das reuniões remotas, pretendemos continuar com
elas para decisões de média e baixa importância, deixando as reuniões presenciais apenas
para as decisões de alta importância para o projeto.

4 - Dificuldades encontradas

Tivemos dificuldades em entender o que era pedido em cada artefato, os templates
ajudaram um pouco, mas mesmo assim não eram muito claros. Um dos motivos que
prejudicam o nosso entendimento dos templates é o fato de que em alguns casos tivemos
dificuldades de traduzir as informações.

Outra dificuldade foi a de levantar os riscos, pois não é trivial quantificar a magnitude e o
impacto de cada risco identificado. Definir milestones de um projeto que ainda está numa
fase inicial, foi um pouco complicado também.

O tempo foi um outro limitante, pois com a proximidade de listas de exercícios e provas,
foi extremamente difícil alocar tempo para se organizar de uma forma na qual
conseguissemos realizar tudo que necessitávamos.

5 - Lições aprendidas

Nesta etapa, aprendemos a levar mais em conta as opiniões de cada membro da equipe
quando uma decisão deve ser tomada, percebemos que isso é muito importante para uma
equipe que vai trabalhar junto em um projeto.

Outro fato que foi importante notar, é o de que em cada fase, os artefatos anteriores se
mostram mais claros e compreensíveis.

6- Ajustes necessários nos artefatos anteriores

Não houve ajustes em nenhum artefato préviamente construido, pois não houve
necessidade.


